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REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con base en lo establecido en la Ley que Crea la Universidad Autbnoma Chapingo en
su articulo 1° que a la letra dice: “Se crea la Universidad Autonoma Chapingo como
organismo descentralizado del Estado, con personalidad juridica, patrimonio propio y
sede de gobierno en Chapingo Estado de México” y en su articulo 4° que a la letra dice:
“La Universidad Auténoma Chapingo, para el cumplimiento de su objetivo, tendra las
atribuciones siguientes: fraccion .- Organizarse como lo considere necesario, dentro de
los lineamientos generales que inspiran la presente Ley; fraccion X.- Crear las unidades
administrativas que sean necesarias para su funcionamiento”.

Robusteciendo lo anterior se suma el fundamento que le confiere la autonomia a esta
casa de estudios, en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en su
articulo 3° fraccion VIl.- “Las Universidades y las demas instituciones de educacion
superior a las que la ley otorgue autonomia, tendran la facultad y la responsabilidad de
gobernarse a si mismas; realizaran sus fines de educar, investigar y difundir la cultura
de acuerdo con los principios de este articulo, respetando la libertad de catedra e
investigacion y de libre examen y discusion de ideas; determinaran sus planes y
programas, fijaran los términos de ingreso, promocién y permanencia de su personal
académico; y administraran su patrimonio”.

En el articulo 134 la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, indica: “Los
recursos econdmicos de que disponga el Gobierno Federal y el Gobierno del Distrito
Federal, asi como sus respectivas administraciones publicas paraestatales, se
administraran con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que
estén destinados. Las adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de todo tipo de
bienes, prestacion de servicios de cualquier naturaleza y la contratacion de obra que
realicen, se adjudicaran o llevardn a cabo a través de licitaciones publicas mediante
convocatoria publica para que libremente se presenten proposiciones solventes en
sobre cerrado, que sera abierto publicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y
demds circunstancias pertinentes”.

Cuando las licitaciones a que hace referencia el parrafo anterior no sean idéneas para
asegurar dichas condiciones, las leyes estableceran las bases, procedimientos, reglas,
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requisitos y demas elementos para acreditar la economia, eficacia, eficiencia,
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. El
manejo de recursos economicos federales se sujetara a las bases de este articulo. Los
servidores publicos seran responsables del cumplimiento de estas bases en los
términos del Titulo Cuarto de esta Constitucion.

En la Ley Federal de las entidades Paraestatales en su Articulo 1° se establece: “La
presente Ley, reglamentaria en lo conducente del articulo 90° de la Constitucién Politica
de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto regular la organizacion,
funcionamiento y control de las entidades paraestatales de la administracion publica
federal”, y en su articulo 3° que dice: “Las Universidades y demas instituciones de
educacion superior a las que la ley otorgue autonomia, se regirdn por sus leyes
especificas...”

En la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas, en su articulo 1°
dice: “La presente Ley es de orden publico y tiene por objeto regular las acciones
relativas a la planeacién, programacién, presupuestacion, contratacion, gasto ejecucion
y control de las obras publicas, asi como de los Servicios relacionados con las mismas,
que realicen: IV.- Los organismos descentralizados... Las personas de derecho publico
de caracter federal con autonomia derivada de la Constitucién, aplicaran los criterios y
procedimientos previstos en esta Ley, en lo que no se contrapongan a los
ordenamientos legales que los rigen, sujetandose a sus propios oOrganos de
control...Los titulares de las dependencias y los érganos de gobierno de las entidades
emitiran, bajo su responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento, las
politicas, bases y lineamientos para las materias a que se refiere este articulo” Asi
mismo, en el articulo 15 de la citada ley que reza: “Las controversias que se susciten
con motivo de la interpretacién o aplicacién de esta ley o de los contratos celebrados
con base en ella, seran resueltas por los tribunales federales; en su parrafo cuarto, que
dice: “Lo dispuesto por este articulo se aplicara a los organismos descentralizados solo
cuando sus leyes no regulen de manera expresa la forma en que podran resolver
controversias...” En el Articulo 25 de la misma Ley se indica que: “Los titulares de las
dependencias y los 6rganos de gobierno de las entidades, atendiendo a la cantidad de
obras publicas y Servicios relacionados con las mismas que realicen, podran establecer
comités de obras publicas, los cuales tendran como minimo las siguientes funciones...”

Con el fundamento expuesto y considerando que la Universidad Autonoma Chapingo,
con base en su autonomia, puede generar su normatividad especifica, se elaboré el
presente Reglamento de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas de la
Universidad Auténoma Chapingo. La iniciativa tiene por objeto orientar, conducir y
normar las acciones de: planeacion, programacién, presupuestacion, contratacion,
gasto, ejecucion y control, de los procesos y procedimientos que requiera realizar la
Universidad Auténoma Chapingo, a fin de garantizar el cumplimiento de las
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obligaciones que se establecen y asegurar a la Institucién las mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficiencia
energética, uso responsable del agua, optimizacién y uso de los recursos, y demas
circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establecen las Leyes y Reglamentos
Federales sobre la materia.

La iniciativa se constituye por Cinco Capitulos que comprenden las disposiciones
generales; aspectos correspondientes a las Obras Publicas y Servicios relacionados
con las mismas; lineamientos para la elaboracion de los contratos; y, las Infracciones,
sanciones, inconformidades y procedimiento de conciliacién. En los aspectos no
previstos, se aplicaran de manera supletoria aguellos que sobre la materia establecen la
Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas y su Reglamento.

Por todo lo anterior, se presenta al Consejo Universitario el documento: “Reglamento
de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad
Auténoma Chapingo”, a fin de que este Cuerpo Colegiado, con fundamento en la
fraccion 1V, del Articulo 38° del Estatuto de la Universidad Autbnoma Chapingo, revise,
modifiqgue y, en su caso, apruebe la iniciativa que sera de observancia interna y
obligatoria para todas las Unidades, Areas, Organos y Comisiones Administrativas,
Unidades y Centros Regionales, que integran a la Universidad.
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MARCO LEGAL

LEY QUE CREA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS

REGLAMENTO DE OBLIGACIONES, RESPONSABILIDADES Y
SANCIONES APLICABLE A LOS FUNCIONARIOS DE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
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CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.-

El presente reglamento tiene por objeto orientar, conducir y normar las acciones
de: Planeacion, Programacion, Presupuestacion, Contratacion, Gasto, Ejecucion y
Control de las Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas, que
requiera realizar la Universidad Auténoma Chapingo.

ARTICULO 2. -

Para efectos de este reglamento se entendera por:

VI.

VII.

UACh.- Universidad Autébnoma Chapingo.
CU.- Consejo Universitario de la UACh.

Contraloria.- Organo de Control Interno de la UACh o Contraloria General
Interna de la Universidad Auténoma Chapingo.

DIRADMON.- Direccién General de Administracion de la UACh.

SRM.- Subdireccion de Recursos Materiales de la DIRADMON. Comprende a
los Departamentos de Adquisiciones, Inventarios y Almacén General.

CIDA.- Comision Interna de Administracion y Presupuesto.

Comité o CAYOP. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Obras
Publicas y Servicios relacionados con las mismas, de la UACh, érgano interno
creado por disposicion del CU con la facultad de emitir politicas, bases,
lineamientos, acuerdos y dictamenes para la resolucion y autorizacién de las
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, y Obras Publicas y Servicios
relacionados con las mismas. De acuerdo con los Articulos 22° de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, 25° de la Ley de
Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas; y, los Articulos 14° a
21°y 12° a 17° de los Reglamentos de ambas Leyes, respectivamente.
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Subcomité.- Subcomité especifico del Comité o CAYOP, designado y
autorizado por éste, para su apoyo en el analisis técnico y econémico de los
procesos relacionados con Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y Obras
Publicas y Servicios relacionados con las mismas.

UBPP (Unidad Bésica de Programacion y Presupuesto): Area que de acuerdo a
sus necesidades solicite o requiera la adquisicion, arrendamiento de bienes
muebles e inmuebles, o la prestacion de servicios, y obras publicas y Servicios
relacionados con la misma.

Obras Publicas.- Son todos los trabajos que tengan por objeto construir,
instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar,
demoler bienes inmuebles y todo lo relacionado con la misma.

Servicios relacionados con las mismas o Servicios relacionados con Obras
Publicas.- Son los trabajos que tengan por objeto concebir, disefiar y calcular
los elementos que integran un proyecto de obra publica; las investigaciones,
estudios, asesoria, consultorias y trabajos de organizacion e informatica que se
vinculen con las acciones que regule este Reglamento; la direccion o
supervision de la ejecucion de las obras y los estudios que tengan por objeto
rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones.

Licitantes.- Personas que participen en cualquier procedimiento de licitacion
publica o mediante concurso por invitacion a cuando menos tres Proveedores o
Prestadores de Servicios.

Proveedor o Prestador de servicios.- Persona que celebre contratos o pedidos
relacionados con Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y Obras Publicas
y Servicios relacionados con las mismas

Contratista.- Persona que celebre contratos o pedidos relacionados con Obras
Publicas o Servicios relacionados con las mismas.

Contrato abierto.- Acuerdo de voluntades entre la UACh y Proveedores o
Prestadores de servicios para el abastecimiento de bienes y servicios en forma
periddica conforme a las necesidades de la UACh.

Contrato a base de precios unitarios y tiempo determinado.- Acuerdo de
voluntades entre Contratista y la UACh, en cuyo caso el importe de la
remuneracién o pago total que deba cubrirse al Contratista se hara por unidad
de concepto de trabajo terminado.
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XVII. Contrato a precio alzado.- Acuerdo de voluntades entre Contratista y la UACh
en cuyo caso el importe de la remuneracion o pago total fijo que deba cubrirse
al Contratista sera por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el
plazo establecido.

XVIIIl. Convenio modificatorio.- Acuerdo de voluntades que se elaborara cuando el
contrato a base de precios unitarios y mixtos originalmente pactado se vea
rebasado, conjunta 0 separadamente, en un porcentaje que no sea mayor al
veinticinco porciento en monto o en el plazo pactado en el contrato, y que no se
impliguen variaciones sustanciales del proyecto original, ni que se celebre con
propésitos de eludir en cualquier forma el cumplimiento de Ley, Reglamento o
tratados.

XIX. Convenio adicional.- Acuerdo de voluntades que se elaborara cuando el
contrato a base de precios unitarios se vea rebasado en un porcentaje mayor al
veinticinco porciento en monto o plazo originalmente pactados en el contrato,
sin que varie el objeto del proyecto.

XX. Contrato de destajo por tiempo determinado.- Acuerdo de voluntades entre
Destajista (Contratista) y la UACh, en el que se pacta Unicamente la
remuneracién o pago total que debe cubrirse al Destajista por concepto de
mano de obra para ejecutar trabajos en un tiempo determinado.

XXI. Bitacora.- Es instrumento técnico de control de los trabajos. Sirve como medio
de comunicacién convencional entre las partes que firman el contrato y estara
vigente durante el desarrollo de los trabajos. En él se deberan referir los
asuntos importantes que se desarrollen durante la ejecucion de obras y
servicios.

ARTICULO 3.-

Las normas contenidas en el presente reglamento son de observancia interna,
obligatoria y aplicable en todas las UBPP, Areas, Organos y Comisiones
Administrativas, Unidades y Centros Regionales, que integran a la UACh, y de no
sujetarse a ésta se haran acreedoras a las sanciones estipuladas en este
reglamento. Ademas, sera de caracter obligatorio para los integrantes del Comité o
CAYOP, Subcomité y demas participantes en los procesos de Obras Publicas y
Servicios relacionados con las mismas incluidos los Proveedores, Prestadores de
Servicios, Contratistas y Licitantes.
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ARTICULO 4.-

Todas las Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas, que se
contraten para la UACh, deberan estar reguladas por este reglamento,
normatividad interna, acuerdos que emanen del CAYOP, y de manera supletoria
por la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas y su
Reglamento.

ARTICULO 5.-

La interpretacion del presente reglamento y los aspectos y casos no previstos en el
mismo, serdn resueltos por el CAYOP tomando como fundamento lo establecido
en el Articulo 4°.

CAPITULO SEGUNDO

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

ARTICULO 6.-

Todas las obras publicas y los Servicios relacionados con las mismas que se
lleven a cabo para la UACh, independientemente del origen de los recursos con
gue se cuente, via subsidio o por recurso propio, e ingresos extraordinarios, se
sujetaran a procesos de planeacién, programacion, presupuestacion, y a lo
estipulado en este reglamento, asi como a las disposiciones internas aplicables
en la materia.

PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

ARTICULO 7.-

En la planeaciéon de las Obras Publicas, asi como de los Servicios relacionados
con la misma, la UBPP que asi lo requiera debera ajustarse a lo siguiente:

I. Los objetivos para lo que fue creada la Universidad Autbnoma Chapingo.

II. Los objetivos y prioridades del Plan de Desarrollo Institucional (PDI),
acordes a los programas académicos y de infraestructura de apoyo para
los mismos.
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lll. Los objetivos, metas y previsiones se determinaran con base en la
disponibilidad presupuestaria.

ARTICULO 8.-

Cada UBPP participara en el proceso de planeacion, en el marco de
procedimientos y criterios aprobados por la CIDA y autorizados por el CU,
formulando cada afio sus proyectos de acuerdo con sus necesidades de obra
nueva, de conservacion, remodelacion, 6 rehabilitacion de la infraestructura
existente. Los proyectos deberan presentarse ante la Coordinacién de Finanzas
como primera instancia, dependencia que actuara en coordinacién con la SRM, el
Departamento de Proyectos y Construcciones y el Departamento de Bienes
Patrimoniales, quienes previamente revisan y validan técnicamente los proyectos
presentados. Deberd tenerse en consideracion que los proyectos podran
contemplar su realizacién por etapas e incluso la actualizacién de costos de los
trabajos de obra y/o Servicios relacionados pendientes por ejecutarse; de acuerdo
a la asignacion que al respecto apruebe o haya autorizado el CU.

ARTICULO 9.- Del Articulo anterior, y para efecto de planeacion:
a).- La Coordinacion de Finanzas:
I.  Concentrara los requerimientos solicitados por las UBPP.

Il. Participara en la elaboracién del Programa Anual de Obras Publicas y
Servicios relacionados con las mismas, de acuerdo a lo establecido en
el Articulo 13 de este Reglamento.

lll. Elaborara y presentara a la CIDA y al CU, la propuesta del Programa
Anual de Obras y Servicios relacionados con las mismas para su
revision, aceptacion o rechazo.

b).- La SRM, el Departamento de Proyectos y Construcciones y el Departamento
de Bienes Patrimoniales, a fin de cumplir con su participacion y siempre que
sea considerado o requerido como necesario, hara un analisis de prioridades
institucionales, juzgandose la pertinencia y factibilidad de los requerimientos
formulados por las UBPP, recomendando las acciones viables.

Dicho andlisis debera fundamentarse en:

l. Las politicas y programas generales de desarrollo académico e
institucional de la UACh;
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Il. El Plan de Desarrollo Institucional (PDI) de la UACh;
II. El aprovechamiento de los espacios existentes;

V. Las Actividades de cada una de las UBPP, en especial, el usoy
conservacion de la planta fisica y la infraestructura de servicios; y

V. La justificacion de requerimientos inmobiliarios inaplazables y
emergentes.

ARTICULO 10.-

Con fines de planeacion y programacion, se establecen como caracteristicas
fundamentales que deben reunir los requerimientos de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las mismas, los siguientes:

VI.

VII.

Que se formulen para un afio calendario;

Que se formulen por proyectos y cada uno programe de manera detallada
las acciones de conservacién, remodelacion, rehabilitacion y obra nueva
gue se estimen necesarias para el periodo;

Que se definan prioridades de ejecucion de obras nuevas y se justifique
plenamente el mantenimiento y conservacion de los inmuebles ya
existentes;

Que se especifiquen los recursos financieros Indispensables por proyecto
para la ejecucion de las obras u otros Servicios relacionados con las
misma;

Que se actualicen los costos de las obras que estén en proceso cuando
se requiera y se presente el costo aproximado de la obra nueva,;

Que se justifigue en forma técnica, econdmica y financiera su ejecucion
atendiendo a su prioridad; vy,

Que se defina el Programa de Obras Publicas y Servicios relacionados

con las mismas y el presupuesto total requerido para el periodo anual, asi
como el presupuesto parcial por conjunto de acciones.
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ARTICULO 11.-

Con base en los requerimientos indicados en el Articulo anterior, se establecen
como principales objetivos a lograr mediante la programacion, los siguientes:

l. Contribuir al mejor aprovechamiento y uso de los espacios fisicos y
servicios de la UACHh;

I. Asegurar la atencion y cuidado permanente de la planta fisica y de la
infraestructura de servicios de la institucion; y,

II. Regular la tendencia de crecimiento de la UACh.

ARTICULO 12.-

La CIDA y el CU, ambos con el apoyo de comisiones especiales, cuidaran que
todos los requerimientos de Obras Publicas y Servicios relacionados con las
mismas contemplen los programas académicos, estrictamente viables desde el
punto de vista organizacional y presupuestario, acordes al Plan de Desarrollo
Institucional (PDI) y a los planes especificos de cada UBPP. De ser el caso, el
CU, daré su aprobacion y emitira el acuerdo de autorizacion correspondiente.

ARTICULO 13.-

El Programa Anual de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas de
la UACh, es el Instrumento técnico presupuestario elaborado por la Coordinacion
de Finanzas, a partir de los requerimientos formulados mediante proyectos
especificos por las UBPP. Dicho programa concentra en forma detallada los
proyectos y el calendario de recursos financieros previsto de conformidad con las
necesidades de cada caso requerido, ademas de delimitar las acciones que
correspondan a conservacion, remodelacion, rehabilitacion y obra nueva que se
pretendan realizar en el periodo correspondiente. El Programa Anual de Obras
Publicas y Servicios relacionados con las mismas de la UACh, una vez autorizado
por el CU, debera estar disponible con caracter para fines informativos, de
conformidad con lo que establece el Articulo 22 de la Ley en la Materia.

ARTICULO 14.-

La Coordinacién de Finanzas, una vez que recibe la aprobacion de los
requerimientos de obras publicas y Servicios relacionados con las mismas y su
asignacion de presupuesto por parte del CU, asi como de la Secretaria de
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Hacienda y Crédito Publico, los integrara finalmente en el programa anual de
inversion de la UACh.

ARTICULO 15.-

La UBPP, una vez que cuente con la asignaciéon de presupuesto por parte del CU,
mediante requisicion solicitard a la SRM, la contratacion de los estudios de
preinversion que se requieran para definir la factibilidad técnica y econdmica de la
realizacion de obra nueva, de conservaciéon, remodelacién, 6 rehabilitacion, o bien
de ejecucidn de trabajos o servicios pendientes.

ARTICULO 16.-

La Coordinacién de Finanzas dard a conocer a las UBPP el Programa Anual de
Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas de la UACh autorizado.
Asimismo lo hara con la SRM, el Departamento de Proyectos y Construcciones y
el Departamento de Bienes Patrimoniales, quienes seran responsables de
formular una propuesta de programacion, en la cual se tenga en consideracion o
implique aspectos, tal como:

VI.

Las politicas en materia de construccion de la UACh.

El aprovechamiento de los espacios existentes y atencion a los aspectos
para el desarrollo ambiental sustentable.

La realizacion de estudios para conocer las caracteristicas ambientales,
climéaticas y geograficas de la regidén o &rea donde deba realizarse la obra,
dentro del campus universitario como de cada Unidad o Centro Regional.
Para tal efecto, se deberan prever las consecuencias que sobre el medio
ambiente pueda generar la ejecucién de la obra, con sustento en los
estudios de impacto ambiental previstos por la Ley de relacion.

Las investigaciones, asesorias, consultorias y estudios que se requieran,
incluyendo los proyectos estructurales, arquitecténicos y de ingenieria
necesarios. Implica los relativos a infraestructura de soporte o para dar
soporte a los servicio en comunicacion: informatica y telefonia.

La obtencion de los permisos de construccion necesarios.

La calendarizacion fisica y financiera de los recursos necesarios para
ejecucion de obras y contratacién de Servicios relacionados, incluidos los
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trabajos de conservacion y mantenimiento preventivo y correctivo de los
bienes inmuebles existentes. Deberan incluir el costo estimado de la obra
gue se realizara por contrato a precios unitarios o a precio alzado y de
mano de obra, asi como las condiciones de suministro de materiales, de
maquinaria, de equipos o de cualquier otro accesorio relacionado con la
obra, los cargos para pruebas y funcionamiento, asi como los indirectos
de la obra.

VII.  Las demas previsiones que deban tomarse en cuenta segun la naturaleza
y caracteristicas de las obras y Servicios relacionados con las mismas.
ARTICULO 17.-

Todo proyecto de conservacion, remodelacién, rehabilitacién, y obra nueva debera
estar incluido en el Programa Anual de Obras Publicas y Servicios relacionados
con las mismas, y debera contener:

Programa de necesidades estructurales, arquitectdnicas y de ingenieria de
instalaciones.

Caracteristicas del inmueble, problematica y propuesta.

Factibilidad del terreno.

V. Andlisis de los requerimientos y formulacién del anteproyecto.
V. Desarrollo del proyecto ejecutivo.
VI. Los demas que sean requeridos.

ARTICULO 18.-

Todo proyecto especifico debera documentarse y validarse técnica vy
conémicamente por el Departamento de Proyectos y Construcciones,
estableciéndose las acciones y planteamientos, asi como las fases y secuencias
gue permitiran su realizacion.
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ARTICULO 19.-

El Departamento de Proyectos y Construcciones, previo a la contrataciéon o
realizacion de estudios o proyectos, verificara si en sus archivos existen
antecedentes sobre la materia que satisfagan los requerimientos de proyectos
especificos formulados por las UBPP.

ARTICULO 20.-

Los Servicios relacionados con las Obras Publicas, deben ser considerados desde
el proceso de planeacion e incluidos en la formulacién del programa anual de
inversion. Entre otros servicios, los siguientes: Disefio y calculo de los elementos
gue integran un proyecto de obra publica, las investigaciones, estudios, asesorias y
consultorias que se vinculen con las acciones que regulan este reglamento; la
direccion o supervision de ejecucion de las obras y los estudios que tengan por
objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones.

CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS
ARTICULO 21.-

La UACh no aceptard propuestas ni celebrarq contratos en materia de Obras
Publicas, con personas fisicas 0 morales que se encuentren en cualquiera de los
supuestos que establece el Articulo 51, Fracciones | a IX de la Ley de Obras
Publicas y Servicios relacionados con las mismas y los Articulos 26° y 32° del
Reglamento de Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones Aplicables a los
Funcionarios de la UACh. La posible excepcién podria darse por autorizacion del
CAYOP, con fundamento en lo que establece el citado Reglamento en sus
Articulos 26°, 28°, 29° y 32°.

Los contratos de Obras Publicas podran celebrarse bajo las siguientes
modalidades: A base de Precios Unitarios, a Precio Alzado y Por obra y tiempo
determinado, descritos en el Articulo 2, fracciones XVI a XX de este reglamento.

Los contratos de Obras Publicas comprenden un conjunto de acciones que debera
de realizar la SRM y su Departamento de Adquisiciones, una vez que cuente con el
fallo de la adjudicacién dado por el CAYOP, que determine la seleccion del
Contratista y/o Destajista que ejecutara los trabajos, incluyendo las siguientes
actividades:

34

Los acuerdos aqui publicados son una transcripcion textual de las Actas del Consejo Universitario,
y no pueden ser publicados hasta que el Acta sea ratificada posteriormente en sesion ordinaria del H. Consejo Universitario,
por esta razén puede parecer muy retrasada su publicacion.




Gaceta No. 49, 11 de diciembre de 2009.

La SRM Informara oficialmente al Contratista o Destajista, la fecha en que
deberan de iniciar los trabajos, asi como a la UBPP solicitante, al
Departamento de Proyectos y Construcciones y demas instancias a que
haya lugar.

Il. La SRM a través del Departamento de Adquisiciones elaborard los
contratos y/o convenios que se requieran, con motivo de los trabajos, con
la debida oportunidad. A fin de que se apeguen al marco juridico
correspondiente, enviara los contratos y/o convenios al Departamento
juridico para su revision y firma.

[I. La SRM recabara las firmas de las personas que intervengan en el proceso
de la contratacion.

V. El Departamento de Adquisiciones custodiara los contratos y expedientes
debidamente integrados, a fin de sustentar la adjudicacién, incluyendo:
bases del concurso, presupuesto base, programa (s) de obra, analisis de
precios unitarios, presupuesto aprobado, fianza de inicio y cumplimiento;
asi como la de vicios ocultos o calidad, u otras.

V. La SRM y el Departamento de Adquisiciones seran quienes se encarguen
administrativamente del control y supervision de los contratos y su
cumplimiento, contando para el efecto con la participacion directa del
Departamento de Proyectos y Construcciones, con respecto a los aspectos
técnicos, avances y costos de las obras o servicios contratados.

ARTICULO 22.-

La ejecuciéon de las obras contratadas debera iniciar en la fecha sefialada en el
contrato, y para ese efecto, la UBPP y el Departamento de Proyectos y
Construcciones oportunamente pondran a disposicion del Contratista él o los
inmuebles en que deban llevarse a cabo.

ARTICULO 23.-
El incumplimiento de la entrega del inmueble o del anticipo que se pacte,

prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada de terminacién de los
trabajos.
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ARTICULO 24.-

El Contratista sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera
sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de construccién, seguridad y uso de la via publica, asi
como a la reglamentacion y las disposiciones internas de la UACh, la Ley y
Reglamento de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas. Cuando el
Contratista no observe, ni apegue o no cumpla con lo que establecen los
reglamentos, ordenamientos y disposiciones aplicables, los dafios y perjuicios que
resulten en la ejecucién de los trabajos seran con cargo a él.

ARTICULO 25.-

El Jefe del Departamento de Proyectos y Construcciones de la UACh, sera el
residente de obra, quien fungira como representante de la UACh ante el Contratista
y sera el responsable directo de la supervisién, vigilancia, control y revision de los
trabajos, incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas por los
Contratistas o licitantes. En el caso de que la UACh contrate servicios de
supervision de obra externos, la Residencia de Obra recaera en la empresa
contratada, en especifico, en la persona que ésta designe como residente de obra,
qguien debera actuar como representante de la UACh; no obstante, el Jefe del
Departamento de Proyectos y Construcciones de la UACh, ser& responsable de la
supervision, vigilancia, control y evaluacion de los trabajos y acciones realizadas
por la empresa y el residente de obra designado, incluidos los aspectos relativos a
uso y administracion de la bitacora, formas de pago y ajuste de costos, entre otros,
tal como se indican en los Articulos 26, 27, 28 y 29 de este Reglamento.

ARTICULO 26.-

El residente de obra, sea por el Departamento de Proyectos y Construcciones de la
UACh, o bien por la empresa de servicios de supervision externa por contrato,
tendra las siguientes responsabilidades:

I. Actuar por la UACh en todo lo relativo a la obra que supervisa, en el lugar
gue se ejecuta. Apoyar a la UACh en la direccion y coordinacion de la obra,
dando cumplimiento a sus objetivos y prioridades;

[l. Controlar la bitdcora de la obra;
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lIl. Verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en los contratos
correspondientes o de conformidad a las instrucciones escritas;

IV. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados, sustentadas con los
generadores respectivos, y, en su caso, aprobarlas y firmarlas para su
tramite de pago;

V. Mantener los planos debidamente actualizados;

VI. Constatar la terminacion de los trabajos;

VII. Supervisar el buen uso de los materiales de obra, cuando estos sean
suministrados por el Departamento de Adquisiciones, asi mismo cuantificar
los sobrantes e informar a la SRM, a efecto de que se oficialice su ingreso y
control en el Aimacén General de la UACh;

VIII. Informar a la SRM en caso de incumplimiento a lo pactado por parte de
Contratistas 6 Destajistas;

IX. Informar a la SRM la justificacion juridica para la terminacion anticipada de
los contratos de obra; vy,

X. Los demas que contemple el presente Reglamento.

ARTICULO 27.-

Siempre que lo juzgue conveniente, el CAYOP solicitara al Departamento de
Proyectos y Construcciones y a la SRM informacion sobre los avances de las
obras y servicios contemplados en el Programa Anual de la UACh, de acuerdo
con lo establecido en los contratos respectivos.

USO Y ADMINISTRACION DE LA BITACORA
ARTICULO 28.-

I. La bitacora es el instrumento de comunicacién entre la UACh y el Contratista
o Destajista, en la cual se registraran en forma cronolégica los hechos y
asuntos sobresalientes que acrediten o de alguna forma afecten el
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cumplimiento de los derechos y obligaciones concertados por las partes en el
contrato; es un documento de control que permite verificar los avances e
imprevistos en la ejecucion de las obras, por lo que se considerard como
parte integral del contrato, quedando bajo la custodia de la Residencia de
Obra.

La bitdcora se conformard de uno o varios libros debidamente foliados,
debiéndose asentar en la primera foja los datos generales de la obra, nombre
del supervisor responsable, datos del representante acreditado del
Contratista 6 Destajista y, en su caso, del supervisor externo.

Los registros en la bithcora Unicamente podran hacerse por la Residencia de
Obra autorizada, por hechos propios de la UACh o del Contratista o
Destajista a su peticion.

Todos los registros que se asienten en la bithcora deberan contener fecha, la
indicacién de la parte que solicita el registro, una descripcion pormenorizada
de los hechos que deban plasmarse, asi como la firma de la residencia de
supervision, y del representante acreditado del Contratista 6 Destajista.

De cada registro en la bitdcora, la supervision debera entregar copia simple al
representante acreditado del Contratista 6 Destajista.

En el caso de que la Residencia de Obra se negare a hacer un registro en la
bitacora, el representante de la Contratista o Destajista, debera dar aviso por
escrito ala SRM, al CAYOP y a la Contraloria, para que se analice y determine
si el hecho constituye una anomalia y se proceda en consecuencia a su
correccion.

A través de la bitacora no se podran modificar las obligaciones y términos
contenidos en el contrato de obra respectivo. En caso de que los hechos que
se asienten en la misma motiven un ajuste a las obligaciones y términos del
contrato, se deber& elaborar un convenio de modificacién o adicional, para lo
cual la Residencia de Obra, solicitar4 su elaboracién a la SRM y Departamento
de Adquisiciones.

Los cambios en las especificaciones de la obra que ordene la Residencia de

Obra deberan asentarse en la bitacora. Asimismo, las razones fundadas,
necesarias y explicitas para su debida constancia.
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IX. El uso de la bitacora debera ajustarse a lo dispuesto en los Articulos 93 a 97
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las
mismas.

ANTICIPOS Y FORMA DE PAGOS
ARTICULO 29.-

El otorgamiento de los anticipos se debera pactar en los contratos de obras
publicas, conforme a las siguientes bases:

VI.

Los importes de los anticipos concedidos, deberan ser puestos a disposicidon
del Contratista con antelaciéon a la fecha programada para inicio de los
trabajos, estipulandose en el contrato respectivo. El atraso en la entrega del
anticipo, sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion
pactado, pero sin modificar el importe; y, consecuentemente, debera
formalizarse la nueva fecha de inicio de los trabajos mediante convenio.

Cuando el Contratista no entregue la garantia de los anticipos dentro del plazo
pactado, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, deberd iniciar la obra en la
fecha establecida.

Para que el Contratista realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso, para los gastos de
traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicie los trabajos, se
podra otorgar un anticipo de hasta un diez por ciento del monto del contrato.

Para la compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicion de
equipos gque se instalen permanentemente y demas insumos se podra otorgar,
ademds del anticipo para inicio de los trabajos, otro hasta por un veinte por
ciento del monto del contrato. Cuando las condiciones de la obra lo requieran,
el porcentaje podra ser mayor, en cuyo caso Sera necesaria la autorizacion
mediante acuerdo del CAYOP.

Los pagos podran efectuarse en una o varias exhibiciones, de acuerdo con lo
gue se pacte en el contrato.

No se otorgaran anticipos cuando se celebren convenios modificatorios o

adicionales de acuerdo a estos lineamientos, a menos que se autorice por el
CAYOP mediante acuerdo respectivo.
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Los anticipos deberan amortizarse proporcionalmente con cargo a cada una de
las estimaciones que se formulen por trabajos efectuados, debiéndose liquidar
la diferencia existente en la estimacion final.

Para la amortizacién de los anticipos en los casos de rescisién de contrato, el
saldo por amortizar se reintegrara por el Contratista a la Tesoreria de la UACh;
en un plazo no mayor de quince dias habiles contados a partir de la fecha en
gue le sea comunicada la rescision al Contratista.

En los contratos respectivos se debera pactar que en caso de que el
Contratista no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de ingresos de
la Federacion, en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los
gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran
por dias calendario desde que se vencid el plazo hasta la fecha en que se
ponga la cantidad a disposicion de la UACh.

La forma de pagos de los trabajos comprendidos en contratos de Obras Publicas,
seran de conformidad con las condiciones de pago contenidas en el contrato y con
lo siguiente:

Se cubrira al Contratista el monto de los trabajos ejecutados en forma
proporcional, de acuerdo al avance programado y a lo pactado en el contrato.

El Contratista debera elaborar, en plazos que no excedan de 30 dias conforme
se sefale en el contrato, la estimacion de los trabajos ejecutados en ese
periodo, acompafadas de la documentacion que acredite la procedencia de su
pago (generadores). La estimacion debera ser entregada a la Residencia de
Obra debidamente firmada.

Una vez entregada la estimacion, la Residencia de Obra debera verificar que
los conceptos y montos de obra ejecutados se ajusten a lo programado, que
efectivamente se hayan ejecutado los trabajos objeto de la estimacién y con la
calidad requerida, y que los calculos sean correctos. De cumplir
satisfactoriamente, la Residencia de Obra autorizard la estimacion y su
procedencia de tramite de pago.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes
deberan conciliar dichas diferencias y acordar los ajustes para la autorizaciéon
de la estimacion y su tramite de pago. De no ser posible conciliar las
diferencias, los aspectos pendientes se deberan resolver e incorporar en la
siguiente estimacion que presente el Contratista.
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Para efectos de pago, las estimaciones por trabajos ejecutados deberan
gestionarse ante el Departamento de Control Presupuestal por parte del
Departamento de Proyectos y Construcciones en coordinacion con el
Departamento de Adquisiciones de la SRM. La gestion sera inmediata a la
aprobacion de la estimacién y dentro del plazo establecido en el contrato
respectivo.

Para aquellos conceptos extraordinarios 0 que estén fuera de catalogo, se
debera conciliar el precio unitario por el Residente de Obra y el Contratista 6
Destajista, previa validacién del concepto y volumen.

Para los contratos de Obra a precio alzado sera necesario que el Residente de
Obra elabore estimaciones con el fin de cuantificar los trabajos realizados,
siendo su responsabilidad que estos se ejecuten de acuerdo al programa y
plazo establecido en el contrato.

El Departamento de Control Presupuestal no iniciara tramite alguno para
pagos por conceptos de: anticipos, estimaciones, ajustes, finiquitos, sin la
existencia previa del contrato y demas documentos (fianzas, facturas, etc.)

A los demas lineamientos dispuesto en los Articulos 98 a 107 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas.

AJUSTE DE COSTOS

ARTICULO 30.-

El ajuste de costos en los contratos de obra publica, solo procedera para
aquellos que se hayan formalizado bajo la modalidad de precios unitarios.

Para efectos de este reglamento se entendera por precio unitario al importe de
la remuneracién que debe cubrirse al Contratista o Destajista por unidad de
concepto de trabajo terminado, ejecutado conforme al proyecto,
especificaciones de construccién y normas de calidad.

El precio unitario se integrara sumando todos los cargos directos e indirectos

correspondientes a un concepto de trabajo, el costo de financiamiento, y la
utilidad del Contratista o Destajista.
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Cuando ocurran circunstancias que determinen un aumento o reduccién en los
costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado, estos
podran ser revisados conforme a lo sefialado en el procedimiento de ajuste de
costos, lo cual debera acordarse por las partes en el contrato respectivo. El
aumento o reduccion se plasmara en las estimaciones respectivas.

No procederd el ajuste de costos, en las cuotas compensatorias a que,
conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes
contemplados para la realizacion de la obra.

Procedimiento de ajuste de costos. El procedimiento de ajuste de costos
deber& pactarse en el contrato y se sujetara a lo siguiente:

a) Deberé ser solicitado por el Contratista 6 Destajista, a partir de la fecha en
gue se produzca la circunstancia de orden econémico, no prevista en el
contrato, de acuerdo a los relativos de precios que se publiquen en la
gaceta que mensualmente emite el Banco de México.

b) ElI Departamento de Proyectos y Construcciones calculara a partir de la
fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de
los insumos, con respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al
programa de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso
no imputable al Contratista, con respecto al programa vigente.

c) Cuando el atraso sea por causa imputable al Contratista o Destajista,
procedera el ajuste de costos exclusivamente para la obra que debiera
estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado.

d) Cuando no se cuente con relativos de insumos, se procedera a calcularlos
con base en los precios que investigue la Residencia de Obra.

e) Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los
trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos,
considerando la amortizacién que corresponda a los anticipos, conservando
constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el
ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las
variaciones de la tasa de interés propuesta.

f) Cuando proceda el ajuste de costos, éste debera cubrirse por la Tesoreria
de la UACh, previo tramite del Departamento de Proyectos vy
Construcciones y la SRM ante el Departamento de Control Presupuestal
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con cargo a la asignacion presupuestal de la UBPP, a més tardar dentro de
los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la Residencia de
Obra resuelva por escrito el aumento o reduccion respectivo.

g) A los demas lineamientos dispuesto en los Articulos 98 a 107 del

Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las
mismas.

SUSPENSION DE LOS TRABAJOS DE OBRA

ARTICULO 31.-

Cuando se determine la suspension de los trabajos por causas imputables a la
UACh, ésta deberd pagar los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los
trabajos, el Contratista 6 Destajista podra solicitar a la Residencia de Obra y a
la SRM con anticipacion, la suspension temporal de la obra, o bien optar por la
terminacién anticipada.

En los casos de fuerza mayor donde se imposibilite la continuacion de los
trabajos, el Contratista, Destajista o la UACh podran suspender temporalmente
todo o en parte los trabajos contratados, incluyendo todos los contratos de obra
o de Servicios relacionados con la misma, que se generen por la presencia de:

a) Terremotos

b) Incendios

¢) Inundaciones

d) Ciclones

e) Huracanes

f) Huelgas o paros laborales

g) Escasez en el mercado del material de construccion necesario

h) Retrasos por negativa de permisos de importacién o ministracion de divisas
en los casos de operaciones internacionales.

i) Cambios de programa

) Guerra
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Otras causas imputables a los fendmenos naturales y a las relaciones
laborales que obstaculicen la ejecucién de los trabajos, siempre y cuando
no provengan o se generen por negligencia del Contratista o Destajista.

IV. A los demas lineamientos que para tal efecto establece la Ley y Reglamento
de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas: Articulos 61 a 63
y 114 a 119, respectivamente.

TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

ARTICULO 32.-

I. La UACh a través de la DIRADMON con asesoria del Departamento Juridico y
previo dictamen técnico y econdmico emitido por parte de la Residencia de
Obra y de la SRM, podra recomendar y, por acuerdo del CAYOP, dar por
terminado de manera anticipada el contrato cuando a su juicio se incurra en
una de las causales enunciadas en los Articulos 31 y 33 de este reglamento,
gue impidan la conclusién de la obra en los términos contratados.

Il. A los demas lineamientos que para tal efecto se establecen en los Articulos
120 a 123 del Reglamento de Obras Publicas y Servicios relacionados con las
mismas.

RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

ARTICULO 33.-

I.  La UACh, por recomendacion derivada de acuerdos del CAYOP, sustentada en
dictamenes técnicos y econémicos emitidos por el Departamento de Proyectos y
Construcciones, Residencia de Obra y/o la SRM, podra optar por aplicar
retenciones o penas convencionales antes de iniciar un procedimiento de
rescision, cuando sea evidente el incumplimiento del contrato por atraso en la
ejecucion de los trabajos; o bien determinar y proceder a través del
Departamento Juridico a la rescision administrativa del contrato que tenga
celebrado, sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se
incurra en las causales a que hace referencia el Articulo 127 del Reglamento de
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la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas, las cuales
debe sefialarse en las bases de concurso y contrato.

Il. En el procedimiento de rescision se observara lo que establece el Articulo 61 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas, bajo los
lineamientos siguientes:

a. El Departamento Juridico comunicard por escrito al Contratista los motivos

de rescision por incumplimiento; para que en un término de quince dias
habiles exponga lo que a su derecho convenga.

Si transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, el Contratista 0
Destajista no manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las
razones aducidas se estima que las mismas no son satisfactorias, el
Departamento Juridico declarard la rescision del contrato, y

El Departamento Juridico lo comunicard, al Contratista 6 Destajista dentro de
los quince dias habiles siguientes a los indicados en el inciso a), turnando
copias a la SRM, Departamento de Adquisiciones, Departamento de
Proyectos y Construcciones y al CAYOP, dentro de los cinco dias naturales
siguientes a la fecha en que se emita. En caso de ser necesario dara aviso a
la Contraloria.

ARTICULO 34.-

Una vez que se haya notificado la rescision del contrato, se deben observar las
siguientes acciones:

El Departamento de Proyectos y Construcciones no realizara trdmite alguno
para cubrir los importes de los trabajos ejecutados, hasta que se cuente con
el finiquito correspondiente.

El finiquito se debera efectuar en un plazo que no exceda de los treinta dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision.

Se aplicaran en su caso, las penas convencionales establecidas en el
contrato.

Se haran efectivas las garantias que se hayan pactado.
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ARTICULO 35.-

Para el finiquito debera preverse por la Residencia de Obra, la recuperacion de los
materiales y equipos que en su caso, le hayan sido entregados al Contratista 0
Destajista, asi como el importe de los trabajos aun no ejecutados que se
encuentren atrasados de acuerdo al programa vigente.

ARTICULO 36.-

En caso de rescision de contrato, el Contratista reintegrara a la Tesoreria de la
UACh, el saldo pendiente por amortizar en un plazo no mayor de veinte dias
habiles a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision. La UACh, le
reconocerda los materiales que tenga en obra, debidamente comprobados (factura),
conforme a los datos basicos de precios del concurso, considerando los ajustes de
costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando los materiales sean
de la calidad requerida, y sean susceptibles de ser utilizados en la obra.

ARTICULO 37.-

La suspensidon, rescisibn o terminacion anticipada de un contrato, deber&
formalizarse por el Departamento Juridico, inmediatamente después de que se
presenten las causas que la originen y se hayan agotado los procedimientos
respectivos.

ARTICULO 38.-

El Departamento Juridico comunicara la suspensién, rescision o terminacion
anticipada, a la Residencia de Obra y a la Contraloria, a efecto de que nombren un
representante que acuda al acto donde se levante acta circunstanciada con o sin la
comparecencia del Contratista 6 Destajista. En el acta se hara constar el estado en
gue se encuentran los trabajos, que servira de base para el pago del finiquito,
incluyéndose los suministros consumados y otros gastos justificados vy
demostrados, a efecto de proceder a la recuperacion inmediata de los anticipos no
amortizados, asi como los materiales y equipos proporcionados por la UACh no
incorporados a la obra, las instalaciones y el inmueble.

ARTICULO 39.-

En el supuesto de que el Contratista o Destajista no devuelva los materiales y
equipos, las instalaciones o el inmueble en el plazo de cinco dias naturales a partir
de la fecha en que se le requiera, se procedera a realizar las acciones legales
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conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante la autoridad
competente, por los dafios y perjuicios que le causen a la UACh.

ARTICULO 40.-

En todos los casos de suspension, rescision o terminacion anticipada del contrato,
el Departamento Juridico deberé notificar la resolucién al Contratista o Destajista,
elaborando previamente un dictamen que justifigue los actos sefialados como
causales de rescision; debiéndose hacer del conocimiento a la Contraloria.

CONCLUSION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

ARTICULO 41.-

El Contratista o Destajista comunicara al Departamento de Proyectos y
Construcciones y a la SRM, la conclusion de los trabajos que le fueron
encomendados, conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Una vez que se constate la conclusion de los trabajos por el Departamento de
Proyectos y Construcciones o la Residencia de Obra; y, el primero, notifique al
Contratista o Destajista, a la SRM y su Departamento de Adquisiciones y a la
UBPP, entonces se procedera a su recepcion oficial dentro del plazo que para
tal efecto se haya establecido en el propio contrato o, en su caso, conforme al
plazo de ampliacién concedida.

En la fecha establecida, el Departamento de Proyectos y Construcciones o la
Residencia de Obra recibird los trabajos ejecutados por el Contratista o
Destajista, pasando a ser de su responsabilidad la obra sefalada en el acta de
entrega-recepcion debidamente firmada; subsecuentemente, la Residencia de
Obra de manera interna hara entrega-recepcién de la obra al Departamento de
Proyectos y Construccion y éste a la UBPP. A partir de esta accién, la UBPP
es la responsable de la operacion, mantenimiento y conservacion del
inmueble.

El acta de entrega — recepcion de los trabajos que se elabore sera conforme al
Articulo 137 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las mismas. Y, debe contener como minimo lo siguiente:

a. Nombre y firma del titular de la UBPP 6 de la persona que ésta designe
para asistir a la recepcion de los mismos;
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b. Nombre y firma del Jefe del Departamento de Proyectos vy
Construcciones, del Subdirector de Recursos Materiales, del Jefe del
Departamento de Adquisiciones y del Contratista o Destajista;

c. Breve descripcion de los trabajos o de la (s) obra (s) que se reciben;

d. Fechareal de terminacién de los trabajos;

e. Cédula de finiquito donde se contemplen datos generales, periodos y
montos ejercidos;

f. Las garantias que continuaran vigentes y la fecha de su cancelacion; y,
g. Firma de cada una de las demés personas que intervinieron en el proceso

de entrega-recepcion.

CONVENIO MODIFICATORIO Y ADICIONAL

ARTICULO 42.-

La UACh a través de la SRM previo dictamen técnico debidamente motivado y
fundado por parte de la Residencia de Obra, podra mediante convenio con el
Contratista o Destajista, modificar el o los contratos sobre los precios unitarios
y mixtos en la parte correspondiente. Procedera, siempre y cuando los precios
considerados conjunta o separadamente no rebasen el veinticinco porciento
del monto o del plazo pactado en el contrato correspondiente, ni impliquen
variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebre su modificacién para
eludir en cualquier forma el cumplimiento de este reglamento o las leyes y
reglamentos federales en materia de obras publicas y Servicios relacionados
con las mismas.

Los convenios adicionales se podran celebrar entre la UACh y el Contratista o
Destajista cuando por razones fundadas y explicitas impliquen modificaciones
gue excedan el veinticinco porciento indicado en el parrafo anterior, pero no
variaran en absoluto el objeto del proyecto ejecutivo; dichas modificaciones no
podran, de modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la
naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del contrato original, ni
convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de este reglamento
y demas leyes aplicables.
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lll. Los contratos a precio alzado no podran ser modificados ni en precio ni en
plazo.

ARTICULO 43.-

Las incidencias en la ejecucion de la obra deberan ser analizadas y resueltas por la
Residencia de Obra y deberan estar contenidas en el expediente técnico respectivo
o en la bitdcora de obra.

ARTICULO 44.-

Se consideraran incidencias en la ejecucion de la obra y los Servicios relacionados
con la misma, entre otras, las siguientes:

I.  El incumplimiento en el inicio y terminacion de los trabajos por causas
imputables tanto al Contratista o Destajista como a la Institucion.

II.  Las modificaciones al disefio o ejecucién de un proyecto dentro del proceso
constructivo, cuando sean solicitadas por la UBPP o por la Residencia de
Obra. Una vez analizadas estas por la Residencia de Obra y se determine
que son factibles de realizarse, las aceptara siempre y cuando no varie
sustancialmente la naturaleza del proyecto y el monto autorizado para la
ejecucion de las mismas.

ARTICULO 45.-

Las causas que podran originar la solicitud de una modificacién en el plazo de los
contratos de obra, son las siguientes:

I. Se efectien cambios por parte de la Residencia de Obra, en
especificaciones y/o alcance de la ejecuciéon de la obra y esto se pacte de
comun acuerdo con el Contratista o Destajista.

Il.  El inmueble en que deba ejecutarse la obra o la informacion o los accesos

necesarios para realizarla, no hayan estado disponible con la debida
oportunidad.
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ARTICULO 46.-

La nueva fecha de inicio de los trabajos pendientes por ejecutar y de entrega de los
mismos, se determinard al adicionar al plazo pactado los dias que la Residencia de
Obra tome en exceso para cumplir con los eventos indicados, requiriéndose la
reprogramacion al Contratista, la que debera ser firmada por ambas partes
(Contratista o Destajista y el Residente o Supervisor de Obra). La nueva fecha de
entrega serd la que se utilice para fines de determinar el cumplimiento en la
entrega.

ARTICULO 47.-

Asimismo, se modificara el plazo cuando exista atraso:

En la contestacién de las aclaraciones por parte de la Residencia de Obra
al Contratista o Destajista dentro de los cinco dias habiles posteriores a la
presentacion de las mismas.

Por parte de la Residencia de Obra en la entrega de planos y
especificaciones al Contratista o Destajista.

En la entrega oportuna de materiales y equipos suministrados por la
Residencia de Obra, cuando se trate de trabajos de albafileria contratados
por tiempo y obra determinada.

En la entrega de los anticipos y pagos de estimaciones, salvo que ello se
deba a causas imputables al Contratista o Destajista. La falta de
presentacion de las garantias respectivas por parte del Contratista o
Destajista, sera motivo para diferir el inicio de los trabajos; en igual plazo,
sera diferido el programa de ejecucién pactado.

PRORROGA

ARTICULO 48.-

I. La presentacién de solicitud de prérroga por el Contratista o Destajista a la
Residencia de Obra, estard sujeta al vencimiento del plazo de inicio o entrega
de trabajos. Su derecho de presentar la prorroga fenece en diez dias naturales
posteriores a la fecha de inicio o entrega de trabajos.
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Las solicitudes de prérroga deberan ser contestadas mediante dictamen emitido
por la Residencia de Obra en un plazo maximo de diez dias habiles a partir de la
fecha en que la present6 el Contratista o Destajista, siempre y cuando aporte las
pruebas documentales que justifiquen su solicitud.

En el caso de que el dictamen de la Residencia de Obra a la solicitud de
prérroga difiera de lo solicitado en cualquiera de sus términos, el Contratista o
Destajista podra, en su caso, presentar la aclaracion dentro de los siguientes
cinco dias habiles a la recepcion del dictamen, y ser contestada dentro de los
cinco dias héabiles siguientes a la recepcion de dicha aclaracion.

En caso de ratificarse el dictamen, no se tomara en cuenta como prorroga el
tiempo empleado, tanto por el Contratista o Destajista o por la Residencia de
Obra, en la revision del mismo a partir de la emisién de dicho dictamen.

En los casos en que se autorice prorroga y el Contratista o Destajista inicie o
entregue trabajos dentro del nuevo plazo, no se aplicaran penas convencionales
a favor de la UACh, ya que la nueva fecha de entrega indicada en la prorroga
surte los efectos de fecha de entrega pactada.

En los casos en que se autorice prorroga y el Contratista o Destajista inicie o
entregue trabajos dentro del nuevo plazo, no se aplicaran penas convencionales
a favor de la UACh, ya que la nueva fecha de entrega indicada en la prorroga
surte los efectos de fecha de entrega pactada.

En el caso en que el Contratista o Destajista solicite prorroga para la terminacion
de la obra sin causa justificada, ésta se podra otorgar 0 no a juicio de la
Residencia de Obra. En caso de otorgarse deberd quedar constancia de que el
Contratista o Destajista no tendra derecho a ajuste de costos de los trabajos
extemporaneos y sera acreedor a las penas convencionales a favor de la UACh,
lo cual se notificard en un plazo maximo de cinco dias habiles. En caso de no
otorgarse se procedera a la rescision de contrato haciendo efectivas las fianzas
0 garantias correspondientes.
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CONTRATOS DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS

ARTICULO 49.-

Se consideran Servicios relacionados con Obras Publicas los trabajos que tengan
por objeto concebir, disefiar, proyectar y calcular los elementos que integran un
proyecto ejecutivo de obra publica, asi como los relativos a las investigaciones,
asesorias y consultorias especializadas; la direccién o supervisién de la ejecucion
de obras; los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la
eficiencia de las instalaciones.

ARTICULO 50.-
Quedan comprendidos como Servicios relacionados con Obras Publicas:

I. Los estudios econdmicos y de planeacién de preinversion, factibilidad
técnica-econdmica, evaluacién, adaptacién, de hidrologia, estructurales,
tenencia de la tierra, financieros, de desarrollo y restituciéon de la eficiencia
de las instalaciones;

ll. Los trabajos de coordinacion, supervision y control de obra, instalaciones y
formulacion de costos; de laboratorio de analisis y control de calidad; de
laboratorio de mecénica de suelos, resistencia de materiales y radiografias
industriales; la preparacibn de especificaciones de construccion,
presupuesto base o la elaboracién de cualquier otro documento para la
licitacion de la adjudicacion del contrato de obra correspondiente;

lll. Los dicthimenes, peritaje, avalloy;

IV. Todos aquellos regulados por la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las mismas, incluidos aquellos de naturaleza anéloga.

ARTICULO 51.-

Los contratos de Servicios relacionados con Obras Publicas que celebre la UACh,
tendran la naturaleza juridica de contratos de prestacion de servicios profesionales
en su parte operativa y se regularan por el presente Reglamento y lo dispuesto en
el Cddigo Civil Federal.
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No se aceptaran propuestas ni celebraran contratos en materia de Servicios
relacionados con Obras Publicas, con personas fisicas o morales que se
encuentren en cualquiera de los supuestos que establece el Articulo 51, Fracciones
| a IX de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas y los
Articulos 26° y 32° del Reglamento de Obligaciones, Responsabilidades y
Sanciones Aplicables a los Funcionarios de la UACh. La posible excepcion podria
darse por autorizacién del CAYOP, con fundamento en lo que establece el citado
Reglamento en sus Articulos 26°, 28°, 29° y 32°

ARTICULO 52.-

Los recursos financieros asignados para la contratacion de Servicio relacionados
con Obras Publicas quedaran en poder de la Tesoreria de la UACh; donde se
realizara el pago de los documentos que tramite el Departamento de Proyectos y
Construcciones y, a su vez, la SRM ante el Departamento de Control Presupuestal.

ARTICULO 53.-

Para los contratos de Servicios relacionados con Obras Publicas, el Departamento
de Proyectos y Construcciones nombrard al supervisor que estime pertinente, quien
sera responsable de dar seguimiento a los trabajos, asi como cumplir con lo que se
establece en el Articulo 74 de este reglamento.

ANTICIPOS Y FORMA DE PAGOS
ARTICULO 54.-

El otorgamiento de los anticipos se debera pactar en los contratos de Servicios
relacionados con Obras Publicas, conforme a las siguientes bases:

I. Los importes de los anticipos concedidos, deberan ser puestos a disposicion
del Contratista con antelacion a la fecha programada para inicio de los
trabajos, estipulandose en el contrato respectivo. El atraso en la entrega del
anticipo, sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion
pactado, pero sin modificar el importe; y, consecuentemente, debera
formalizarse la nueva fecha de inicio de los trabajos mediante convenio.

II.  Cuando el Contratista no entregue la garantia de los anticipos dentro del plazo

pactado, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, deberé iniciar los trabajos
en la fecha establecida.
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Los pagos podran efectuarse en una o varias exhibiciones, de acuerdo con lo
gue se pacte en el contrato.

No se otorgaran anticipos cuando se celebren convenios modificatorios o
adicionales de acuerdo a estos lineamientos, a menos que se autorice por el
CAYOP mediante acuerdo respectivo.

Los anticipos deberan amortizarse proporcionalmente con cargo a cada uno de
los pagos que se formulen por trabajos efectuados.

Para la amortizacién de los anticipos en los casos de rescisién de contrato, el
saldo por amortizar se reintegrara por el Contratista a la Tesoreria de la UACh;
en un plazo no mayor de quince dias habiles contados a partir de la fecha en
gue le sea comunicada la rescision al Contratista.

En los contratos respectivos se debera pactar que en caso de que el
Contratista no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de ingresos de
la Federacion, en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los
gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran
por dias calendario desde que se vencid el plazo hasta la fecha en que se
ponga la cantidad a disposicion de la UACh.

La forma de pagos de los trabajos comprendidos en contratos de Servicios de
Obras Publicas, seran de conformidad con lo siguiente:

El pago que se genere por los servicios contratados, se efectuara a la entrega
de los trabajos encomendados a plena satisfaccion del Departamento de
Proyectos y Construcciones, o bien del Residente o Supervisor de Obra
nombrado. Sin embargo, a consideracion de la SRM y por recomendacioén del
CAYOP, se podran pactar pagos parciales dependiendo del tipo de servicio de
que se trate.

En el caso de contratos cuyo objeto consista en la prestacién de servicios para
la elaboracién de cualquier documento que se implique en un proceso de
licitacion o concurso, el pago podra suspenderse temporalmente cuando por
razones fundadas ocurra la suspension del evento referido.

En el caso de los contratos de supervision de obra, el pago que se genere por

estos servicios quedara suspendido cuando se decrete una suspension
temporal del contrato principal de la Obra Publica. La suspensién de pago por
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supervision de obra aplicara por el tiempo que dure la suspension temporal del
contrato principal de la obra.

IV. En la suspension definitiva de los contratos de Servicios relacionados con
Obras Publicas, debera observarse lo siguiente:

a) Cuando se determine por la UACh la suspension de los trabajos del
contrato principal de la Obra Publica por causas imputables a ésta, se
pagaran los trabajos ejecutados por el Contratista, de conformidad con lo
gue se establece en el Articulo 31, Fraccion |.

b) Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de
los trabajos de la Obra Publica del contrato principal, el Contratista podra
suspender temporalmente los servicios o bien optar por la terminacion
anticipada de acuerdo a lo sefialado en los Articulos 31 y 32 de este
reglamento.

RESCISION Y TERMINACION DE CONTRATOS DE SERVICIOS

ARTICULO 55.-

La UACh, por recomendacion derivada de acuerdos del CAYOP, sustentada en
dictamenes técnicos y econdmicos emitidos por el Departamento de Proyectos y
Construcciones, Residencia de Obra y/o la SRM, podra optar por aplicar
retenciones o0 penas convencionales antes de iniciar un procedimiento de
rescision, cuando sea evidente el incumplimiento del contrato por atraso en la
ejecucion de los trabajos; o bien determinar y proceder a través del Departamento
Juridico a la rescision administrativa del contrato que tenga celebrado, sin
necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se incurra en las
causales a que hace referencia el Articulo 127 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios relacionados con las mismas, las cuales deben sefalarse en
las bases de concurso y contrato.

Son causas de terminacion de este tipo de contratos las siguientes:
a. La conclusion de los trabajos encomendados.
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b. La imposibilidad objetiva de seguir prestando los servicios.
c. El mutuo consentimiento de las partes.

d. La muerte del Contratista, si ésta es persona fisica.

En el supuesto de que la terminacion sea por conclusiéon de los trabajos; asimismo,
cuando el Departamento de Proyectos y Construcciones y/o Residencia de Obra
hayan constatado dicha conclusién con respecto al contrato principal de la obra
publica, se procederd en concordancia y como lo establece el Articulo 41
fracciones | a IV de este reglamento.

CONTRATACION DE SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS

ARTICULO 56.-

VI.

El contrato que se formalice con la finalidad de contratar los servicios de
supervision externa se considerara para todos sus efectos como un contrato
accesorio al de la Obra Publica por el cual se esta contratando.

La administracion de este tipo de contrato, por tratarse de una de las variantes
del contrato de Servicios relacionados con la Obra Publica, debera adoptar
para tal efecto los procedimientos sefialados anteriormente.

El Departamento de Proyectos y Construcciones coordinard en todo momento
los trabajos de supervision contratados.

El pago por los trabajos de supervision de Obra Puablica podra pactarse en
parcialidad atendiendo al avance de los mismos, que estaran ligados con el
programa de actividades del contrato principal.

Cuando procedan modificaciones en el monto y plazo del contrato principal de
Obra Publica, el Departamento de Proyectos y Construcciones procedera a
revisar los correspondientes a los del contrato de supervision respectivo, para
gue en caso de ser procedente se efectlie el ajuste al mismo.

El ajuste antes indicado sélo procedera cuando esté debidamente justificado y
no sea imputable a la supervision externa de obra, por deficiencias e
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indefiniciones de proyecto, por conceptos o0 cantidades de obra no
considerados en el catalogo de concurso, 0 bien por atrasos en el proceso
constructivo o de obra de la empresa constructora imputable a la supervision.

CAPITULO TERCERO

ELABORACION DE CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS

ARTICULO 57.-

Los articulos que comprende este capitulo, deberan aplicarse por parte de la SRM
en la elaboracion de los contratos de obras, en cualquiera de sus modalidades; en
el entendido de que en los casos en que se haga caso omiso, se observara lo
dispuesto por el Cdédigo Civil Federal, pudiéndose hacer acreedores a las
sanciones a que haya lugar de acuerdo al Reglamento de Obligaciones,
Responsabilidades y Sanciones Aplicables a los Funcionarios de la Universidad
Autonoma Chapingo o de manera supletoria la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Publicos.

ARTICULO 58.-

Los contratos de Obras Publicas o de Servicios relacionados con la misma que se
suscriban por la UACh, y que se elaboraran en el Departamento de Adquisiciones
de la SRM, deberan ser revisados, previo a su formalizacion, por el Departamento
Juridico, tomando en cuenta los acuerdos tomados por el CAYOP. No procedera la
ejecucion de ningun trabajo o servicio que no esté amparado por la celebracion
previa de un contrato debidamente firmado por el Subdirector de Recursos
Materiales, el Contratista y el Jefe del Departamento Juridico. Posteriormente
podréa recabarse la firma de las demas autoridades facultadas para ello.

ARTICULO 59.-
Independientemente de la modalidad de los contratos, deberan de formalizarse por
la SRM, suscribiéndose dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en

gue se hubiere notificado el fallo o la adjudicacién correspondiente a la licitacion o
concurso realizado.
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ARTICULO 60.-

Si el Contratista no firma el contrato en el tiempo estipulado, perdera a favor de la
UACHh la (s) garantia (s) que hubiese otorgado para el sostenimiento de su oferta.
Consecuentemente, la UACh a través del CAYOP podrd, sin necesidad de un
nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la
siguiente proposicion técnica que cumpla con los requerimientos y ser la
econémica mas baja en costo 0 mas conveniente para la institucion. En caso de
gue este licitante no acepte la adjudicacion, se aplicara el procedimiento indicado al
siguiente licitante, y, asi sucesivamente. No obstante, en cualquier caso, debera
observarse para fines de adjudicacién, que la diferencia en precio con respecto a la
postura econdmica que inicialmente hubiese resultado ganadora, no sea superior al
diez porciento.

ARTICULO 61.-

Si la SRM no hace entrega del contrato respectivo, al Contratista o Destajista, éste
podra determinar no ejecutar la Obra Publica. En este supuesto, la SRM liberara la
garantia otorgada para el sostenimiento de su proposicién y cubrird los gastos no
recuperables en que hubiera incurrido el Contratista o Destajista para preparar y
elaborar su propuesta, siempre que estos sean razonables y estén debidamente
comprobados.

ARTICULO 62.-

El Contratista a quien se adjudique el contrato no podra hacer ejecutar la obra por
otro; solo que esta posibilidad se sefiale especificamente en las bases del concurso
y se precisen las partes de la obra que podran ser objeto de subcontratacion. En
todo caso, el Contratista seguira siendo el Unico responsable de la ejecucion de la
obra ante la UACh.

ARTICULO 63.-

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos de Obra Publica no
podran cederse en forma parcial o total a favor de cualquier otra persona fisica o
moral, con excepcién de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos
ejecutados, en cuyo caso se debera contar con la conformidad previa de la SRM.
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ARTICULO 64.-

Todos los contratos de Obra Publica que se celebren con Contratistas, Destajistas
o Prestadores de Servicios, deberdn contar con las declaraciones y estipulaciones
siguientes:

VI.

VII.

VIIIL.

XI.

XII.

La autorizacion del monto econdmico de inversién para cubrir el compromiso
derivado del contrato;

El sefialamiento expreso de la forma de su adjudicacion;

El monto total a pagar por los trabajos objeto del contrato;

La fecha de iniciacién y terminacién de los trabajos (plazo);

Porcentajes, niumero y fechas de las exhibiciones y amortizacion de los
anticipos para inicio de los trabajos y para compra o produccién de los

materiales;

Forma y términos de garantizar la correcta inversion de los anticipos y el
cumplimiento del contrato;

Plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones que se generen por los
trabajos ejecutados, asi como de los ajustes de costos;

Montos de las penas convencionales fijadas en su momento por la SRM;
Forma en que el Contratista, Destajista o Prestador de Servicios, reintegrara
las cantidades que, en cualquier forma, hubiere recibido en exceso para la
celebracion del contrato o durante la ejecucién de la obra correspondiente;
Procedimiento de ajustes de costos para el caso de los contratos por precios
unitarios, el cual debera ser determinado desde las bases del concurso por el
Departamento de Adquisiciones y regir durante la vigencia del contrato;

La descripcion pormenorizada de la obra que se deba ejecutar, debiendo
acompafar, como parte integrante del contrato, los proyectos, planos,
especificaciones, programas y presupuestos correspondientes;

Los supuestos y procedimientos para la rescision del contrato;
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Xlll. La forma mediante la cual las partes resolveran las controversias que se
susciten por la interpretacién y cumplimiento del contrato que se formalice;

XIV. Aquellas que sean necesarias de acuerdo con las caracteristicas de la obra de
gue se trate, sin omitir que el catdlogo de conceptos prevenga la forma de
medicién y pago de cada uno de ellos, el plazo para la recepcion de la obra y
el procedimiento para la aplicacion de penas convencionales; y,

XV. En general, todos los elementos que resulten indispensables para la ejecucién
de la obra.

ARTICULO 65.-

Los montos de las penas convencionales a que se refiere la fraccion VIl del
Articulo 64, se aplicaran por el retraso en el cumplimiento de las obligaciones del
Contratista, Destajista o Prestador de Servicios, asi como cuando estos no
concluyan los trabajos en la fecha sefalada en el contrato respectivo, debiendo
fijarse dichas penas de acuerdo al monto y caracteristicas de la obra, bajo el
criterio que establezca la SRM.

ARTICULO 66.-

En el caso de que el cumplimiento de los trabajos se encuentre demorado sin
causa justificada o sin autorizacién para su reprogramacion, la pena convencional
que se aplicard sera cada dia natural de incumplimiento y se hara efectiva
mediante el descuento en el pago de la estimacién correspondiente y se podra
calcular hasta por el monto total de los trabajos faltantes.

ARTICULO 67.-

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas en el Articulo anterior,
no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o
cualquier otra causa no imputable al Contratista, Destajista o Prestador de
Servicios, en cuyo caso se efectuardn las modificaciones que procedan
considerando para ello lo establecido en el presente reglamento.

ARTICULO 68.-
La Residencia de Obra, conforme a este reglamento, podra solicitar a la SRM, por

razones fundadas y explicitas, modificar el monto y plazo de los contratos mediante
convenios modificatorios, complementarios o adicionales, celebrados sobre la base
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de precios unitarios, siempre que se encuentren dentro del programa de inversion
aprobado y autorizado.

ARTICULO 69.-

Los instrumentos a que se refiere el articulo anterior deberan ser suscritos por las
mismas personas que formalizaron los contratos originales, o bien por quien los
sustituya legalmente como titulares en el cargo segun sea el caso.

ARTICULO 70.-

Los contratos de Obras Publicas que se celebren bajo la modalidad de precio
alzado deberan cumplir con todas aquellas disposiciones establecidas en este
reglamento y no podran modificarse bajo ninguna circunstancia por monto o plazo,
ni estaran sujetos a ajuste de costos.

ARTICULO 71.-

Los contratos que contemplen proyectos integrales, se celebrardn a precio alzado.
El disefio puede consistir en uno o varios de los conceptos siguientes: estudios de
preinversion y factibilidad; de mecénica de suelos, topograficos e hidrologicos y los
demas relativos al conocimiento de las caracteristicas en que se desarrollara el
proyecto; de impacto ambiental, de ingenieria bésica y de detalle.

ARTICULO 72.-

El importe de la remuneracion o pago total fijo que debe cubrirse al Contratista,
Destajista o Prestador de Servicios, sera por la obra totalmente terminada y
ejecutada en el plazo establecido. Sin embargo, a consideracion del CAYOP
podran pactarse pagos parciales por porcentaje de avance en el programa de
ejecucion de cada actividad principal, siempre que esta condicién sea debidamente
especificada en las bases de licitacion.

ARTICULO 73.-

Los contratos de Servicios relacionados con Obras Publicas, deberan incluir como
anexos, segun su complejidad y caracteristicas, lo siguiente:

I.  Programa de ejecucion de los trabajos desagregados en fase o etapas,

conceptos y actividades. Indicar fechas de iniciacién y terminacion, asi
como las interrupciones programadas cuando sea el caso;
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. Programa de utilizacion de recursos humanos indispensables para el
desarrollo del servicio. Indicar nUmero de personas requerido, categoria y
especialidad, asi como las horas-hombre necesarias para su realizacion por
semana o0 mes, los totales y sus respectivos importes.

lll.  Programa de utilizacion del equipo requerido para la ejecucion del servicio.
Indicar caracteristicas, niumero de unidades y total de horas efectivas de
utilizacion, calendarizados por semana 0 mes;

IV. Presupuesto del servicio desagregado en conceptos de trabajo, unidades
de medicion y forma de pago, importes parciales y total de la proposicion.

CAPITULO CUARTO
INFRACCIONES Y SANCIONES
ARTICULO 74.-

Los Licitantes, Contratistas, Proveedores o Prestadores de Servicios que infrinjan
las disposiciones de este reglamento o de las demas leyes aplicables para el caso,
seran sancionados, mediante gestion de la Contraloria, por la Secretaria de la
Funcion Publica: con multa por la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario
minimo general vigente en el Distrito Federal, en la fecha de la infraccion.

Ademas de la sancion a que se refiere este articulo, dicha dependencia inhabilitara
al Licitante, Contratista, Proveedor o Prestador de Servicios infractor para participar
en procedimientos de contratacion o celebrar contratos regulados por este
reglamento o las leyes de la materia, también sancionard a las personas que se
encuentren en los supuestos siguientes:

l. Los que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no
formalicen el contrato adjudicado por la convocante;

I. Los que se encuentren en los Articulos 21 parrafo primero y 51
parrafo segundo de este Reglamento, 26°, 28°, 29° y 32° del
Reglamento de Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones
Aplicables a los Funcionarios de la Universidad Autbnoma Chapingo
y de manera supletoria las fracciones Xl y XIV de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos.
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II. Los que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas
imputables a ellos y que, como consecuencia, cause dafios o
perjuicios graves a la UACh; asi como, aquellos que entreguen
bienes o servicios con especificaciones distintas de las convenidas.

V. Los que proporcionen informacion falsa o que actien con dolo o
mala fe en algun procedimiento de contratacion, en la celebracion
del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentacion o
desahogo de una queja en una audiencia de conciliacion de una
inconformidad.

La inhabilitacion que imponga la Contraloria, no se hara menor de tres meses ni
mayor de cinco afios plazo que comenzara a contarse a partir del dia siguiente a la
fecha en que la Contraloria la haga del conocimiento al Licitante, Contratista,
proveedor o Prestador de servicios, mediante oficio o publicado mediante circular
respectiva en el Diario Oficial de la Federacion.

Si al dia en que se cumpla el plazo de inhabilitacion a que se refiere el parrafo que
antecede, el sancionado no ha pagado la multa que hubiere sido impuesta en los
términos del articulo anterior, la mencionada inhabilitacién subsistird hasta que se
realice el pago correspondiente.

La SRM, el Departamento de Proyectos y Construcciones y el Departamento
Juridico, dentro de los quince dias siguientes a la fecha en que tenga conocimiento
de alguna infraccion a las disposiciones de este reglamento, o a las leyes federales
aplicables a la materia de obras publicas y Servicios relacionados con las mismas,
remitiran a la Contraloria la documentacién comprobatoria de los hechos
presumiblemente constituidos de la infraccion.
ARTICULO 75.-

La Contraloria impondra las sanciones considerando:

l. Los dafios o perjuicios que hubieran producido o puedan producirse.

[l El caracter intencional o no del acto u omisiéon constitutivo de la
infraccion.

Il La gravedad de la infraccion, y
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V. Las condiciones del infractor.

La Contraloria impondré las sanciones administrativas de que se trata este Titulo
con base en las disposiciones relativas de la Ley Federal de Procedimientos
Administrativos.

ARTICULO 76.-

La Contraloria aplicara las sanciones que procedan, conforme a lo dispuesto por el
Reglamento de Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones Aplicables a los
Funcionarios de la UACh y de manera supletoria la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos, a los funcionarios
universitarios que infrinjan las disposiciones de este ordenamiento.

La Contraloria en uso de las atribuciones que le confiere la normatividad citada en
el parrafo anterior, podrd abstenerse de iniciar procedimientos previstos en ellas,
cuando de las investigaciones o revisiones practicadas se advierta que en el acto u
omisién no es grave, o no implica la probable comision de algun delito o dafio y
perjuicio patrimonial de la UACh.

ARTICULO 77.-

Las responsabilidades a que se refiere este reglamento seran independientes de
las de orden civil, penal o laboral que puedan derivar de la comision de los mismos
hechos.

ARTICULO 78.-

Cuando se haya incurrido en infracciones por causa de fuerza mayor o caso
fortuito, o cuando se observen de forma espontanea el precepto que se hubiese
dejado de cumplir, no se impondran sanciones. No se consideraran que el
cumplimiento es espontaneo cuando la omision sea descubierta por las autoridades
o0 medie requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestion efectuada por las
mismas.

ARTICULO 79.-
La Contraloria para la imposicion de las sanciones previstas en este Reglamento o
en las leyes aplicables para el caso, notificara a la persona fisica o moral los

hechos presumiblemente constitutivos de la infraccion, sujetandose en el
procedimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
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Dentro de la documentacion comprobatoria al que alude este reglamento la SRM,
el Departamento de Proyectos y Construcciones deberan acompafar la que
acredite el monto de los dafos y perjuicios causados con motivo de la presunta

infraccion.

ARTICULO 81.-

INCONFORMIDADES

Podran interponerse inconformidades ante la Contraloria por actos del
procedimiento de contratacion que contravengan las disposiciones que rigen las
materias, objeto de este Reglamento, cuando dichos actos se relacionen con:

La convocatoria, las bases de licitacion o las juntas de aclaraciones,
siempre que el interesado haya adquirido las bases y manifestado
su objeciéon, asi como los argumentos y razones juridicas que la
funden, en la propia junta de aclaraciones. En este supuesto, la
inconformidad solo podra presentarse por el interesado dentro de los
diez dias hébiles siguientes a la celebracién de la ultima junta de
aclaraciones.

Los actos cometidos durante el acto de presentaciéon y apertura de
proposiciones del fallo. En este caso, la inconformidad solo podra
presentarse por el licitante dentro de los diez dias habiles siguientes
a la notificacién del acto respectivo o

Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la
formalizacién del contrato en los términos establecidos en las bases,
en este Reglamento o en las Leyes Federales de la materia.

En estas hipétesis la inconformidad sélo podra presentarse por quienes hayan
resultado adjudicados, dentro de los diez dias habiles siguientes a aquél en que se
hubiere vencido el plazo para la formalizacién del contrato.

La Contraloria desechara las inconformidades que se presenten en contra de actos
0 en momentos distintos a los establecidos en las fracciones anteriores;
igualmente, desechara las inconformidades a que se refiere la fraccion primera de
este articulo, cuando de las constancias se desprendan que el inconforme no
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hubiere asistido a la junta de aclaraciones o cuando, habiendo asistido, no hubiere
manifestado su objecién y los argumentos y razones juridicas que la funden
respecto de aquellos actos que presuntamente contravengan las disposiciones que
rigen las materias objetos de este reglamento.

Toda inconformidad sera presentada por escrito o por correo certificado a la
Contraloria.

Transcurrido el plazo establecido en este articulo, se tendra por precluido el
derecho a inconformarse, sin perjuicio de que la Contraloria pueda actuar en
cualquier tiempo en términos de este reglamento o de las leyes o normas
aplicables para el caso.

Lo establecido en este articulo, es sin perjuicio de que las personas interesadas
previamente manifiesten a la Contraloria las irregularidades que a su juicio se
hayan cometido en el procedimiento de contratacién, a fin de que las mismas se
corrijan.

ARTICULO 82.-

En la inconformidad que se presente en los términos a que se refiere este capitulo,
el promovente deberd manifestar, bajo protesta de decir verdad, los hechos que le
consten relativos al acto o actos que aducen son irregulares y acompafien la
documentacion que sustente su peticion.

La manifestacion de hechos falsos se sancionara conforme a lo dispuesto por este
Reglamento y a las demas que resulten aplicables.

Cuando una inconformidad se resuelva como infundada por resultar notoriamente
improcedente y se advierta que se hizo con el Unico propésito de retrasar y
entorpecer la continuacién del procedimiento de contratacion; se impondra al
promovente multa conforme lo establecen los Articulos 74, 75 y 79 de este
Reglamento.

ARTICULO 83.-

Las inconformidades que presenten a la Contraloria ademas de la documentacion
antes solicitada también deberan verse acompafiadas por documentos o formas
que permitan acreditar la personalidad del promovente, misma que se sujetara a
las disposiciones técnicas que para efecto de la transmision, por medios remotos o
electronicos, expida la Contraloria, en cuyo caso produciran los mismos efectos
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gue las leyes otorgan a los medios de identificacion y documentos
correspondientes.

ARTICULO 84.-

La Contraloria podr& de oficio o en atencion a las inconformidades a que se refiere
el Articulo 81 del presente ordenamiento, realizar las investigaciones que resulten
pertinentes, a fin de verificar que los actos del procedimiento de licitacién o
invitacién a cuando menos tres proveedores se ajustan a las disposiciones de este
Reglamento y las demas leyes que resulten aplicables, dentro de un plazo que no
excedera de veinticinco dias habiles contados a partir de la fecha en que se tenga
conocimiento de la inconformidad o irregularidad. Transcurrido dicho plazo, debera
emitir la Contraloria, resolucién correspondiente dentro de los veinticinco dias
habiles siguientes.

La Contraloria podra requerir informacion a la SRM o al Departamento de
Proyectos y Construcciones, quienes deberan remitirla dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la recepcién del requerimiento respectivo.

Una vez admitida la inconformidad o iniciadas las investigaciones, la Contraloria
debera hacerlo del conocimiento de terceros que pudieran resultar perjudicados,
para que dentro del término de cinco dias hébiles manifieste lo que a su interés
convenga. Transcurrido dicho plazo sin que el tercero perjudicado haga
manifestacion alguna, se tendra por precluido su derecho.

Durante la investigacion de los hechos a que se refiere este articulo, la Contraloria
podra suspender el procedimiento de contratacién cuando:

l. Se advierta que existan o0 pudieran existir actos contrarios a las
disposiciones de este reglamento o las leyes de que este deriven, o
bien, que de continuarse con el procedimiento de contratacién pudieran
producirse dafos o perjuicios a la UACh, y

I. Con la suspension no se cause perjuicios al interés social y no se
contravengan disposiciones de orden publico. La SRM o el
Departamento de Proyectos y Construcciones debera informar dentro
de los tres dias habiles siguientes a la notificacién de la suspension,
aportando la justificacion del caso, si con la misma no se causa
perjuicios al interés social o bien, se contravienen disposiciones de
orden publico, para que la Contraloria resuelva lo que proceda.
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Sea el inconforme quien solicite la suspension, esta debera garantizar
los dafos y perjuicios que se pudieran ocasionar, mediante fianza por
el monto que fije la Contraloria, de conformidad con los lineamientos
gue al efecto expida; sin embargo, el tercero perjudicado podra dar
contrafianza, equivalente a la que corresponda a la fianza, en cuyo
caso quedara sin efecto la suspension.

Cuando la Contraloria determine la suspension de algun procedimiento de
contratacién que implique para la SRM poner en riesgo el abastecimiento del bien'y
la prestacion de servicios de necesidad inmediata, la SRM por motivos de causa de
fuerza mayor, podrd realizar las contrataciones que, en tanto cesa la aludida
suspension contribuyen a afrontar dicha eventualidad.

ARTICULO 85.-

La resolucion que emita la Contraloria tendra por consecuencia:

ARTICULO 86.-

La nulidad de acto o actos irregulares estableciendo, cuando proceda,
las directrices necesarias para que el mismo se reponga conforme a
reglamentos y ley aplicable en la materia.

La nulidad total del procedimiento.

La declaracion relativa a lo infundado de la inconformidad, o las
directrices para que el contrato o pedido se firme.

En contra de la resolucién de inconformidad que dicte la Contraloria, se podra
interponer el recurso que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo,
0 bien, impugnarla ante las instancias jurisdiccionales competentes.

ARTICULO 87.-

Si la inconformidad presentada por cualquier medio legalmente establecido, no
reune los requisitos establecidos por este Reglamento o las leyes aplicables para el
caso, la Contraloria se sujetara a lo dispuesto en el articulo 17-A de la Ley Federal
de Procedimiento Administrativo.
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Para los efectos del Articulo 86 de este reglamento, la Contraloria de manera
directa 0 a través del Departamento de Normatividad o su Area de Quejas,
Denuncias y Responsabilidades, dard aviso a la SRM de la inconformidad
presentada, acompafando copia de la misma; para que esta instancia en un plazo
de cinco dias habiles rinda su informe circunstanciado refiriéndose a cado uno de
los hechos manifestados por el inconforme, y adjuntando los soportes
documentales respectivos.

En las inconformidades presentadas por cualquier medio legalmente establecido a
la Contraloria, el inconforme debera anexar, ademas de los documentos sefalados
en este reglamento y de aquellos en que sustente su dicho, las copias simples
necesarias para el traslado a los terceros interesados y a la convocante, debiendo
la Contraloria prevenirlo en los término del articulo 17-A de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, en caso de que no se presenten dichos anexos,
incluso cuando a juicio de ésta, faltare copias por el nimero de interesados dentro
del procedimiento.

De igual forma, para los efectos de este reglamento se entiende como tercero que
pudiera resultar perjudicado, aquel que hubiera obtenido el fallo a su favor en el
procedimiento de adjudicacion y contratacion del que se trate.

ARTICULO 88.-

El monto de la fianza a que se refiere el Articulo 89 de este Reglamento, no sera
menor al diez ni mayor al treinta por ciento del monto de la posicion del inconforme
y, cuando no sea posible conocer dicho monto, sera el del presupuesto autorizado
o estimado para llevar a cabo las obras publicas o Servicios relacionados con las
mismas de la UACh.

Recibida la notificacion por parte de la Contraloria en donde ordene la suspension,

la SRM suspendera todo acto relacionado con el procedimiento de contratacion o
pedido.
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CAPITULO QUINTO
PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION
ARTICULO 89.-

Los Licitantes, Contratistas, Proveedores o Prestadores de Servicios podran
presentar quejas ante la Contraloria, con motivo del incumplimiento de los términos
y condiciones pactados en los contratos que tengan celebrados con la UACh.

Una vez recibida la queja respectiva, la Contraloria sefialara dia y hora para que
tenga verificativo la audiencia de conciliacion y citara a las partes. Dicha audiencia
se deberéd celebrar dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha de la
recepcion de la queja.

La asistencia a la audiencia de conciliacién sera obligatoria para ambas partes por
lo que la inasistencia por parte del Licitante, Contratista, Proveedor o Prestador de
Servicios traerda como consecuencia el tenerlo por desistido de su queja.

ARTICULO 90.-

En la audiencia de conciliacién, la Contraloria tomando en cuenta los hechos
manifestados en la queja y los argumentos que hiciera valer la SRM o el
Departamento de Proyectos y Construcciones determinara los elementos comunes
y los puntos de controversia y exhortara a las partes para conciliar sus intereses,
conforme a las disposiciones de este reglamento y leyes aplicables para el caso,
sin prejuzgar sobre el conflicto planteado.

En el proceso de la conciliacién, las partes deberan procurar la realizaciéon de
acciones que promuevan la ejecucion total de los trabajos y la completa resolucion
de las controversias, a través de los convenios que acuerden las mismas, los que
podran considerarse para efectos de la solventacion de observaciones por lo
indicado por la Contraloria.

En caso de que sea necesario, la audiencia se podra realizar en varias sesiones.
Para ello, la Contraloria sefialara los dias y horas para que tenga verificativo. El
procedimiento de conciliacion debera agotarse en un plazo no mayor de cuarenta
dias habiles contados a partir de la fecha en que se haya celebrado la primera
sesion, salvo que las partes acuerden un plazo mayor, por causas debidamente
justificadas.

70

Los acuerdos aqui publicados son una transcripcion textual de las Actas del Consejo Universitario,
y no pueden ser publicados hasta que el Acta sea ratificada posteriormente en sesion ordinaria del H. Consejo Universitario,
por esta razén puede parecer muy retrasada su publicacion.




Gaceta No. 49, 11 de diciembre de 2009.

En el caso de que las partes no lleguen a un acuerdo respecto a la controversia,
podran designar a su costa, ante la presencia de la Contraloria, a un tercero o
perito que emita su opinion sobre los puntos controvertidos, a efecto de lograr que
las partes concilien sus intereses.

De toda diligencia deberd levantarse acta circunstanciada en la que consten los
resultados de las actuaciones.

ARTICULO 91.-

En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliacién, el convenio respectivo
obligara a las mismas, y su cumplimiento podra ser demandado por la via judicial
correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo sus derechos, para que los
hagan valer por la via correspondiente.

ARTICULO 92.-

La presentacién de la queja y su atencion por la Contraloria, no suspende los
efectos del contrato o los actos derivados del mismo.

No obstante, por acuerdo de las partes se podra diferir el cumplimiento de una
obligacion o el ejercicio de un derecho hasta el resultado de la conciliacion.

ARTICULO 93.-

No se admitiran a conciliacion aquellos casos en los que se tenga conocimiento de
gue el contrato sea objeto de controversia ante una instancia judicial; cuando se
haya formalizado el acta de extincion de derechos y obligaciones previstas en este
reglamento o bien cuando se den por extinguidos los derechos y obligaciones por
ambas partes en el contrato o en su caso se haya determinado la rescision
administrativa de un contrato.

No podré iniciarse otra conciliacién sobre los mismos aspectos cuando las partes,

en un procedimiento anterior, no hayan logrado un arreglo, salvo que en la nueva
gueja que se presente, se aporten pruebas supervenientes.
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ARTICULO 94.-

El escrito de queja que presente el Licitante, Contratista, Proveedor o Prestador de
Servicios ademas de contener los elementos previstos en el articulo 15 de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo, deberd hacer referencia al objeto,
vigencia y monto del contrato o pedido, y en su caso a los convenios modificatorios,
debiendo apuntar dichos instrumentos. Una vez que se satisfagan los requisitos del
caso, correra el plazo previsto en el segundo parrafo del Articulo 89 de este
reglamento.

Si el escrito de queja no reune los requisitos establecidos, la Contraloria se sujetara
a lo dispuesto en el articuo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo.

ARTICULO 95.-

La Contraloria solicitar4 a las partes los documentos que considere conveniente
para lograr la conciliacién.

ARTICULO 96.-

La Contraloria de manera directa, o a través del Departamento de Normatividad o
su Area de Quejas, Denuncias y Responsabilidades, emitira acuerdo por lo que se
admita o tramite la queja y ordenara correr traslado por conducto de su personal a
la SRM con copia del escrito presentado, solicitandole a la SRM que dentro de un
plazo no mayor a diez dias habiles remita los argumentos con los que de
contestacion a cada uno de los hechos manifestados por el Contratista, Proveedor
o Prestador de Servicios, anexando copia de los documentos relacionada con los
mismos. De igual forma, se le notificara la fecha y la hora en que se llevara a cabo
la audiencia de conciliacion, en la que se contara con la participacién del jefe del
Departamento de Normatividad, o el responsable del Area de Quejas y Denuncias y
Responsabilidades, o personal que éste designe.

ARTICULO 97.-

El Subdirector de Recursos Materiales al dar contestacion precisa de cada uno de
los hechos sefialados en la queja, o en el caso que el mismo omita dar
contestacién a uno o varios hechos sefialados por el quejoso, lo podra hacer
durante la audiencia de conciliacion.

En el caso de que el Subdirector de Recursos Materiales, sin causa justificada,
omita dar contestacion a la queja o no asista a la audiencia de conciliacion, sera
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sujeto de las sanciones que se prevén en los términos del Articulo 81 de este
reglamento. La Contraloria deberd citar a una siguiente sesién de conciliacion.

ARTICULO 98.-

En cualquier tiempo las partes podran manifestar su deseo de no continuar con el
procedimiento de conciliacién, sefialando las razones que tengan por ello; en
consecuencia, la Contraloria procedera a asentarlo en el acta correspondiente
dando por concluido el procedimiento, dejando a salvo los derechos de las partes.

ARTICULO 99.-

Las audiencias de conciliacién seran presididas por el jefe del Departamento de
Normatividad, el responsable del Area de Quejas, Denuncias y Responsabilidades,
o por quien designe la Contraloria, de conformidad con las disposiciones
aplicables; mismo, que estéa facultado para iniciar las sesiones, exponer los puntos
comunes y de controversia, proporcionar la normatividad que regule los términos y
condiciones contractuales, proponer acuerdos de conciliacion, suspender o dar por
terminada una sesion, citar a sesiones posteriores, asi como para dictar todas las
determinaciones que se requieran durante el desarrollo de las mismas. Al término
de cada sesién se levantard acta circunstanciada, la cual se firmar4 por quienes
intervengan en ella.

En todos los casos se permitird la presencia de un asesor por cada una de las
partes.

ARTICULO 100.-
El procedimiento concluye con:
l. La celebracién del convenio respectivo.

I. La determinacién de cualquiera de las partes de no conciliar, o;
[I. El desistimiento de la queja.

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- El presente Reglamento una vez aprobado por Honorable
Consejo Universitario, entrard en vigor a los cinco dias habiles seguidos a su publicaciéon
en la Gaceta Universitaria de la UACh.

73

Los acuerdos aqui publicados son una transcripcion textual de las Actas del Consejo Universitario,
y no pueden ser publicados hasta que el Acta sea ratificada posteriormente en sesion ordinaria del H. Consejo Universitario,
por esta razén puede parecer muy retrasada su publicacion.




Gaceta No. 49, 11 de diciembre de 2009.

ARTICULO SEGUNDO.- Se abroga toda normatividad interna con respecto Obras
Publicas y Servicios relacionados con las mismas de la UACh.

Aprobado por el pleno del Consejo Universitario en su sesion ordinaria No. 864 de fecha
dieciséis de noviembre del dos mil nueve. Que a la letra dice: ACUERDO No. 864-4.
SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA
CHAPINGO.
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